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Ce document décrit l’avancement des activités du projet « Capitalisation des résultats du 
projet Makala » au cours des huit premiers mois d’exécution du projet. Ce projet est intégré 
dans le lot 1 du projet : « Etudes et assistance technique dans tous les secteurs » de l’Union 
Européenne qui le finance par un contrat cadre via le consortium IBF (Demande de prestation 
N°2013/323021). Ce projet de capitalisation est mis en œuvre par le Centre de Coopération 





1. Missions d’appui 
 
Au cours de cette période, le projet a accueilli quatre missions : 
 
- J. N. Marien du 1er au 8 novembre 2013. L’objectif principal de cette mission était 
l’animation de la réunion de lancement du projet Capitalisation. Les autres objectifs avaient 
trait à la définition de plusieurs des méthodologies à mettre en œuvre dans les différents 
volets du projet et à des entretiens avec les autorités locales compétentes. 
 
- R. Peltier (Cirad) du 21 au 31 janvier 2014. L’objectif principal de cette mission était de 
rencontrer la DUE et la DEP à Kinshasa pour arriver à une approbation du budget d’opération 
et à la désignation d’un « Point-Focal » de l’administration nationale. 
 
- J. N. Marien du 21 au 22 février 2014. Le travail a consisté à discuter avec E. Dubiez pour 
sélectionner et valider les PCIV pour la gestion durable des terroirs et de discuter de la 
rédaction de la note de perspective sur « La durabilité des systèmes agroforestiers à Acacia 
auriculiformis en Afrique centrale ». 
 
- R. Peltier (Cirad) du 1er au 16 avril 2014. L’objectif principal de cette mission était 
d’organiser la réunion à mi-parcours du projet CapMakala avec la DUE et la DEP à Kinshasa 
pour faire le point sur l’avancement du projet et pour trouver une solution aux difficultés 
éventuelles rencontrées. 
 
Les autres objectifs de cette dernière mission avaient trait aux points suivants : 
- Participer aux premières réunions entre la cellule juridique du MECNT et les 
populations ayant déposé un Plan Simple de Gestion (PSG), en vue d’adapter aux 
réalités locales le projet d’Arrêté ministériel « relatif à l’élaboration et à la validation 
du Plan Simple de Gestion pour la production de bois-énergie » ;  
- Lancement du stage d’Adrien Péroches ; 
- Evaluation rapide des réalisations du projet Makala dans la région de Kisangani et 
remise du petit matériel restant sur place au partenaire local du projet (Unikis) ; 
- Divers point ayant traits à la désignation du Point-Focal du projet CapMakala et aux 
relations entre ce projet et la DEP-MECNT. 
 
2. Personnel et logistique  
 
En dehors des missions d’appui, Adrien Péroches (stagiaire à l’IRC) est arrivé en RDC le 1er 
avril pour « l’évaluation socio-économique, agronomique et forestière des plantations paysannes et 
évaluation de la durabilité des Plans Simples de Gestions réalisées par le projet Makala, en 
périphérie de Kinshasa en R.D. Congo ». Son stage se terminera début août et la finalisation de la 
rédaction du mémoire aura lieu à Montpellier. 
 
Ce stage permettra de compléter les activités de terrain réalisées par l’équipe de terrain et de 
donner des éléments de compréhension sur l’évolution de mise en œuvre des Plans Simples de 
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Gestion (PSG) dans les terroirs cibles, notamment par les diagnostics agraires effectués dans 
les zones d’étude. 
 
Quatre personnes ont été recrutées pour la mise en œuvre du projet. Les contrats sont sous 
gestion de la société Sesomo (société de portage) pour le compte du Cirad. 
 
• Timothée Yamba Yamba : Ingénieur projet affecté au Bas Congo ;  
• Simon Diowo : Ingénieur projet affecté au plateau Batéké ;  
• Sabu Mbono Wakamba : Technicien ;  
• Guy Ndala Ndombasi : Chauffeur affecté à Kinshasa ; 
 
Mme Judith Labama a été nommée « Point Focal ». Elle est issue de la Direction des Etudes 
et Planification (Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme), a été 
nommée par le Secrétaire Général et a pris ses fonctions le 14 avril suite à la réunion de mi-
parcours. L’objectif principal de cette nomination est de renforcer l’appropriation des activités 
du projet Makala et CapMakala par l’administration et d’intégrer la problématique bois 
énergie dans les activités du Ministère. 
 
 
3. Niveau de réalisation des activités  
 
En dehors des aspects liés à la gestion du projet menée par Emilien Dubiez, les huit premiers 
mois d’exécution du projet ont permis de mettre en œuvre les activités. Pour faciliter le 
lecteur dans le suivi de l’avancement des activités du projet, nous présenterons l’avancement 
en fonction des trois volets d’intervention du projet. 
 
 




Cette activité a été réalisée du 17 au 24 mars 2014. L’ensemble de l’essai de provenances des 
Acacia auriculiformis (12 provenances) et Acacia mangium (14 provenances) a été mesuré. 
Le diamètre de chaque tige et la hauteur des arbres ont été mesurés sur les Acacia 
auriculiformis et le diamètre de chaque tige et la hauteur des cinq arbres dominants dans les 
blocs d’essais des Acacia mangium ont été mesurés. Les données ont été encodées et ont été 
envoyées au Cirad pour analyser les provenances les plus productives pouvant être identifiées. 
Les premiers résultats ont été récupérés lors de la mission d’E. Dubiez à Montpellier du 12 au 
16 mai 2014. L’ensemble des activités ont été effectuées en partenariat avec les équipes du 
Centre Forestier de Kinzono de la Direction de l’Horticulture et du Reboisement (MECNT) 
pour renforcer l’appropriation et la capitalisation des résultats. 
 




• Transformation en verger à graines de première génération 
 
A partir de la mi-2014, il sera possible de réaliser une première éclaircie génétique (pour 
arriver à une densité d’environ 400 arbres /ha), en éliminant les arbres les plus petits et/ou mal 
conformés. Une deuxième éclaircie génétique pourra être réalisée deux ans après pour arriver 
à une densité finale de 150 à 200 arbres par hectares. Cette densité permettra d’obtenir une 
parcelle d’arbres de très bonne venue et dont le houppier sera suffisamment développé et 
éclairé pour favoriser la fructification. 
 
• Comparaison des descendances 
 
On pourra, dès que possible, procéder à des récoltes de graines sur les arbres les plus beaux 
(phénotypes supérieurs) et les mettre en plantation comparative (descendances séparées). Les 
parents dont les descendances seront les plus performantes seront repérés et progressivement 
greffés afin de mettre en place un verger à graines de deuxième génération. 
 
• Identification et clonage des hybrides naturels supérieurs 
 
Il sera également possible de faire une sélection massale dès la pépinière, en identifiant les 
hybrides naturels pour les propager par voie végétative afin de mettre en place rapidement un 
embryon de sélection clonale. 
 
Ces différentes options ont été présentées au Secrétaire Général du MECNT pour que le 
Ministère puisse prendre une décision quant à l’avenir de ce dispositif. Cependant, quelle que 
soit la décision, la durée et le budget du projet CapMakala ne permettront de réaliser que la 
première étape, à savoir la première éclaircie, suivie si nécessaire par un entretien de la 




L’ensemble des plantations à Acacia auriculiformis installées dans le cadre des Plans Simples 
de Gestion dans les villages d’intervention ont été géo-référencées et certaines d’entre elles 
(plantation avant 2012) ont été inventoriées partiellement pour avoir des indications sur 
l’accroissement des plantations et le volume d’avenir. 
 
Depuis le 24 avril, le suivi des plantations agroforestières a débuté au plateau Batéké, ce 




L’activité de suivi des parcelles RNA installées dans trois villages du plateau Batéké (Nsuni, 
Imbu et Kaméléon) a débuté le 7 mai pour un suivi de 10 jours. Cette 5ème campagne 
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permettra de mieux appréhender l’effet de la RNA sur la dynamique forestière des jachères en 
les comparant avec les placettes ou la RNA n’a pas été mise en œuvre après 43 mois de 
sélection des jeunes arbres dans les champs des agriculteurs. L’ensemble des résultats seront 
traités au mois de juin. Les mesures des placettes permanentes ont été effectuées. Il reste à 




Au cours de huit premiers mois d’exécution du projet, une liste de Principes / Critères / 
Indicateurs / Vérificateurs a été élaborée pour mesurer l’autonomie de mise en œuvre des 
Plans Simples de Gestion par les communautés accompagnées dans le cadre du projet Makala. 
Les suivis ont déjà été effectués dans cinq PSG dans la province du Bas Congo, au sud-ouest 
de la capitale Kinshasa (3 dans le village de Kinsuala, 3 à Kingunda et 1 à Kinkosi). Les 
suivis ont été réalisés par Adrien Péroches en partenariat avec l’équipe du projet. Un 
diagnostic agraire a été complété dans deux terroirs cibles pour identifier les différents acteurs 
impliqués dans l’utilisation des ressources naturelles et leur implication dans la gestion de la 
ressource arborée via l’application du PSG au Bas Congo. La même démarche sera effectuée 
au plateau Batéké à partir de la mi-mai. 
 
L’ensemble des mesures de gestion mises en place dans les terroirs au cours des 4 années 
d’intervention du projet ont été géo-référencées et des cartes de terroirs ont été produites 
indiquant les espaces entretenus, les espaces brûlés, les dates d’implantation des mesures de 
gestion et les différents type des mesures de gestion mises en œuvre par les communautés. Ce 
travail a été réalisé gracieusement par Nicolas Fauvet (Cirad) sur l’ensemble des PSG 




Plusieurs valorisations ont déjà été effectuées dans le cadre du projet CapMakala : 
 
• Présentation d’un poster au Congrès Mondial de l’Agroforesterie en Inde du 10 au 14 
février 2014 par Régis Peltier, intitulé : Peltier R., Dubiez E., Freycon V., Marien J-
N., Marquant B., Péroches A., Diowo S.,  Yamba Yamba T., Palou Madi O., 2014. 
From the Sahara to the Congo River, combining assisted natural regeneration 
and land tenure security to improve slash-and-burn agriculture. 2014 . - [1] poster 
In : World Congress on Agroforestry (WCA 2014), Delhi, India, 10-14 February 2014. 
• Conférence donnée par R. Peltier à l’occasion du Salon International de l’Agriculture 
et de l’Alimentation à Paris, du 23/02 au 02/03/2014, intitulée : Peltier R., Marquant  
B., Gigaud M., Peroches A., Proces P., Diowo S., Yamba Yamba T., Dubiez E., 
Vermeulen C., Marien J-N., 2014. Gestion des ressources naturelles et agriculture 
familiale : régénération naturelle assistée et jachères plantées en acacias, pour 
rendre les systèmes de culture d’Afrique-Centrale plus productifs en bois et en 
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produits forestiers non-ligneux. (24 vues) In : 51ème Salon international de 
l'agriculture (SIA 2014), Paris, France, 22 février au 2 mars 2014.   
 
• Article « La Régénération Naturelle Assistée pour enrichir les jachères forestières 
d’abattis-brûlis » soumis à la revue Bois et Forêt des Tropiques; 
 
• Article « Perception locale des sols et de leur évolution dans des terroirs en cours de 
savanisation des populations Batandu en République démocratique du Congo  » 
Bois et Forêts des Tropiques n°319 (1), p.19-29. 
 
• Article « Multiplication végétative à faible coût d’une légumineuse arborée locale 
(Albizia adianthifolia), République Démocratique du Congo » soumis à la revue en 
ligne Vertigo ; 
 
Au cours des prochains mois, deux autres articles seront finalisés : 
 
• Article «  Evolution de la fertilité des sols dans un système agroforestier à Acacia 
auriculiformis après 23 ans » ; 
 
• Article « Evaluation des Plans Simples de Gestion élaborés dans le cadre du projet 




R. Peltier et E. Dubiez ont participé au forum sur les formations continues du 27 au 31 janvier 
2014 organisé par Les Projets REFORCO (Appui à la Recherche Forestière au Congo) et 
FCCC (Forêts et Changement Climatique au Congo) mis en œuvre par le Centre de Recherche 
Forestière Internationale (CIFOR). Ce "forum" avait pour objectif de réunir en un même lieu 
et temps, l'offre et la demande en formations courtes (formation continue) sur des thèmes 
techniques relatifs à l’environnement, la forêt, le climat mais également sur des thèmes liés au 
management de projet et des thèmes transversaux. Trois présentations ont été faites lors de 
cette rencontre permettant de faire une première proposition de la formation qui sera produite 
dans le cadre du projet CapMakala : 
 
- Titre : Deux techniques agroforestières : Régénération Naturelle Assistée (RNA) et jachères 
plantées en acacias, pour rendre les systèmes de culture plus productifs en bois et en produits 
forestiers non-ligneux. Sur la base des acquis du projet Makala (http://makala.cirad.fr)  
Auteurs : Régis PELTIER, Baptiste MARQUANT, Morgan GIGAUD, Adrien PEROCHES, 
Pierre PROCES, Simon DIOWO, Timothée YAMBA YAMBA, Emilien DUBIEZ, Cédric 
VERMEULEN et Jean-Noël MARIEN ; 
 - Titre : Bois-énergie en RDC : Besoins, enjeux et défis. 
Auteurs : Emilien DUBIEZ, Régis PELTIER, D. LOUPPE et Jean-Noël MARIEN » 
- Titre : Gestion du Bois-énergie dans le bassin d’approvisionnement de la ville de 
Kinshasa RDC : Besoins, enjeux et défis 
11 
 
Auteurs : Emilien DUBIEZ, Jean Noël MARIEN, Jolien SCHURE, Régis PELTIER, Cédric 
VERMEULEN et Valéry GOND. 
Le jeu de question réponse avec la salle a permis de mieux cerner les besoins et orientera nos 
futures interventions en matière de formation. Un stand CapMakala a été tenu par nos 
ingénieurs contractuels Simon Diowo et Timothée Yamba Yamba, du 28 au 31/01. Une 
importante documentation sur le projet Makala a été distribuée. 
 
L’actualisation du plan de formation (Partie supplémentaire sur la production de bois énergie 
– comment accroître la ressource en bois énergie (en biomasse) ; sur l’organisation des 
communautés locales et sur les Aspects institutionnels et cadre juridique ainsi que certaines 
présentations ont déjà été élaborées depuis le mois d’avril. Ce travail se fait en collaboration 
avec A. Larzillière (chargée de la communication dans le projet).  
 
Ce module de formation sera composé d’un livret de cours aux professeurs, des présentations 
Power Point correspondant aux différentes parties, d’un guide pratique de terrain avec des 
exercices TP et d’une liste bibliographique correspondant aux différents sujets traités. 
 
Une fois le module de formation finalisé, ce dernier sera mis en ligne sur le site internet du 
projet en accès libre. Il sera également diffusé dans les institutions de formations de la RDC et 








Le Directeur de la cellule juridique du MECNT (V. Vundu) avec M. J. Inzamba (Direction 
des Etudes et Planification) ont travaillé en collaboration avec les équipes du projet 
CapMakala sur la sortie d’un arrêté ministériel « relatif à l’élaboration et à la validation du 
PSG pour la production de bois-énergie » pour l’approvisionnement des grandes villes de 
RDC. Pour cela, un premier texte a été écrit au cours du mois de février et plusieurs 
spécialistes ont fait des remarques et propositions pour améliorer son contenu. Deux missions 
de terrain ont été organisées dans les villages ayant mis en œuvre les PSG co-élaborés avec 
l’appui du projet Makala en vue d’adapter le projet d’Arrêté aux différentes réalités locales.  
 
- Mission au Bas Congo du 3 au 5 avril dans les villages de Kinduala et Kingunda ; 
 
- Mission au Plateau Batéké du 22 au 23 avril dans les villages de Nsuni, Yolo et Imbu. 
 
Suite à ces deux missions, il est prévu que le Directeur de la cellule Juridique du MECNT 




Au vue de la démarche entreprise dans le cadre de cette activité, il nous a semblé opportun de 
lier les formations dispensées aux agents techniques du MECNT avec cette thématique. C’est 
la raison pour laquelle nous avons décidé de cibler les formations dans les deux territoires 
d’interventions du projet, en périphérie de la ville de Kinshasa, pour former les agents du 
MECNT à l’objectif de développement des PSG dans les terroirs villageois, en deux cycles de 
formation : 
 
- Cycle théorique : méthodologie de mise en œuvre des PSG, outils de communications 
sociales utilisés, concept de démarche participative ;  
- Cycle pratique : visite de site ou des PSG ont été élaborés dans le cadre du projet Makala ; 
 
Ces formations pourront être dispensées dans les cellules de l’environnement des territoires de 
Madimba au Bas Congo et dans la commune de Maluku pour le plateau Batéké. 
 
Cette activité est prévue au cours du mois de juillet en étroite collaboration avec le point focal 





Dans le cadre des activités de dissémination des résultats du projet, il est prévu que le projet 
écrive 4 notes de perspectives en plus des articles scientifiques rédigés dans le cadre de 
l’activité de valorisation des résultats scientifiques et techniques. 
 
- La Régénération Naturelle Assistée pour enrichi les jachères forestières d’abattis-
brûlis (Rédigé, en cours de diffusion) 
 
- La durabilité des systèmes agroforestiers à Acacia auriculiformis (Rédigé) 
 
- Résultats de l’évaluation des Plans Simples de Gestion co-élaborés en périphérie de la 
ville de Kinshasa ; 
 
- Réflexion autour de l’aménagement du bassin d’approvisionnement en bois énergie de 




Cette activité n’a pas débuté, il est prévu que cette dernière se fasse suite à l’évaluation des 
plantations agroforestières à Acacia auriculiformis prévue dans le cadre des activités du volet 









Ce travail sera réalisé suite à une mission prévue de Jean-Noël Marien et d’Emilien Dubiez au 
mois de septembre dans les bassins d’approvisionnement des villes de Lubumbashi et de 
Goma. Cette étude permettra d’identifier les différents contextes de la RDC pour la gestion 
durable de la ressource bois énergie et d’approfondir les résultats de l’analyse EFBC 2040 




Une première réunion a été organisée le 7 février en présence de personne intéressée par la 
thématique. La réunion a été animée par Emilien Dubiez, les exposés ont permis de rappeler : 
i) les enjeux de la gestion de la ressource bois énergie dans le bassin d’approvisionnement de 
la ville de Kinshasa, ii) de présenter les pistes de réfléxion pour l’amélioration de la gestion 
de la ressource bois énergie en passant d’une gestion à l’échelle des terroirs à celle des 
territoire et, enfin : iii) de présenter la méthodologie proposée pour décrire le fonctionnement 
du bassin d’approvisionnement dans son ensemble et d’utiliser un jeu de rôle (DJOLIBOIS) 
pour partager, critiquer et valider le modèle proposé. 
 
1. Exposés réalisés 
 
? La filière bois énergie de la ville de Kinshasa 
 
Emilien Dubiez a présenté les chiffres clés de la filière bois énergie de la ville de Kinshasa. 
Les résultats présentés sont issus des travaux du Cifor effectués dans le cadre du projet 
Makala (Schure et al., 2011). La demande en bois énergie de la ville de Kinshasa est estimée 
à 490 000 T de charbon de bois et 60 000 T de bois de chauffe par an ce qui équivaut à 4,8 
millions de m3 de bois. La ville est approvisionnée par 3 axes principaux, l’axe du Bas Congo 
(34%), l’axe du plateau Batéké (43%) et l’axe fluvial (23%). La filière regroupe de nombreux 
acteurs (300 000) avec des stratégies et dynamiques différentes travaillant dans une filière 
informelle mais très bien structurée. Les impacts sur les écosystèmes forestiers dans cet 
espace périurbain ont été rappelés (51000 hectares de forêts dégradées et de vielles jachères 
ont changé de classe entre 1984 et 2012). La perte en stock de carbone est estimée à 1%/an 
depuis 28 ans (Boulogne M et al., 2013).  
 
Suite à la présentation des chiffres clés de la filière bois énergie, Emilien Dubiez a cité les 
activités réalisées dans le cadre du projet Makala. L’aménagement à l’échelle des terroirs 
villageois et les activités techniques seront évalués dans le cadre du projet CapMakala. Tout 
en poursuivant les interventions sur le terrain, il apparaît nécessaire de changer d’échelle 
d’intervention. L’aménagement d’un bassin d’approvisionnement ne peut être la somme 
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d’aménagement des terroirs villageois, il est nécessaire d’intégrer d’autres acteurs clés pour 
définir un schéma d’approvisionnement de la ville de Kinshasa. 
 
? Quelles méthodologies pour caractériser le fonctionnement du bassin d’approvisionnement et 
intégrer les diverses perceptions des acteurs 
 
Il a été rappelé que le temps imparti pour cette activités est de seulement 6 mois. Durant cette 
courte période, il est envisagé de construire un modèle présentant le fonctionnement du bassin 
d’approvisionnement dans sa diversité (acteurs, ressources, interactions, etc.). La 
compréhension des dynamiques et interactions est indispensable avant de proposer des outils 
(insitutionnels, juridiques, techniques, etc.) adaptés au contexte d’intervention. Cette première 
étape permettra de conceptualiser le fonctionnement du système étudié. A l’issu de la 
construction de ce modèle, ce dernier sera partagé, critiqué et validé par l’utilisation d’un jeu 
de rôle conçu pour l’élaboration du schéma d’approvisionnement de la ville de Bamako au 
Mali. Ce jeu devra être adapté au contexte de la RDC. Il s’agit donc de mettre en place une 
démarche d’apprentissage collectif, en utilisant des outils de la modélisation pour effectuer de 
la prospective participative. La mise en œuvre de ce jeu de rôle se fera premièrement avec les 
étudiants de l’Eraift pour calibrer le jeu, puis sera mise en œuvre avec les parties prenantes. Il 
permettra de partager les connaissances de chacun et de tester différents scénarii. Les objectifs 
finaux sont de : i) valider le modèle de fonctionnement du bassin d’approvisionnement de la 
ville de Kinshasa conçu, ii) identifier les stratégies et perceptions des différents acteurs 
impliqués et iii) définir un objectif commun à long terme. 
 
Au cours de ces présentations, deux films ont été diffusés sur l’utilisation de jeu de rôle pour 
mieux comprendre l’intérêt de l’utilisation de tel outil pour la gestion d’une ressource sur un 
territoire donné. Un brain-storming a également été fait au cours de la réunion pour identifier 
les points clés de l’aménagement du bassin d’approvisionnement du bois énergie de la ville de 
Kinshasa. 
 
Une mission sera organisée avec L. Gazull (CIRAD) du 1er au 10 juin pour l’adaptation du jeu 
de rôle DJOLIBOIS et sa mise en œuvre auprès des étudiants de l’École Régionale post-
universitaire d'Aménagement et de Gestion Intégrés des Forêts et Territoires Tropicaux 
(ERAIFT). A la suite de ces travaux, un rapport de mission sera réalisé par L. Gazull et une 
note de perspective sera rédigée sur cette thématique. 
 
Dans une seconde phase, le jeu de rôle sera présenté aux membres du groupe de réflexion et 
pourra être mis en œuvre auprès de un ou deux groupes travaillant sur la filière bois énergie et 

















A la fin du projet, une concept-note présentant la continuité d’action sur la gestion de la 
ressource bois énergie en RDC (changement d’échelle, réflexion sur les questions de schémas 
d’approvisionnement, intégration d’autres acteurs ...) sera rédigée avec comme ambition 






3.4 Niveau de réalisation des activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mesurer les 
essais de 
provenances 
d'Acacia
Etablir le bilan 
des plantations 
agroforestières
Etablir le bilan 
des activités de 
Régénération 
Naturelle 
Assistée
Evaluer les plans 
simples de 
gestion (PSG) 
villageois
Valoriser les 
résultats 
scientifiques et 
techniques
Diffuser le 
module 
d'enseignement 
bois énergie
Total
Niveau de réalisation du volet 1 : Capitaliser les acquis 
techniques
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Former les agents du 
MECNT
Disséminer et valoriser 
l'information du projet
Définir des TDR techniques 
pour les prochains AO
Total
Niveau de réalisation du volet 2 : Capitaliser les 
acquis institutionnels
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0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Conforter l'analyse 
prospective sur les 
zones prioritaires
Aménager le 
territoire à l'échelle 
du bassin 
d'approvisionnement
Identifier les lacunes 
scientifiques et 
proposer des 
thématiques de 
recherche
Identifier les 
principaux enjeux et 
freins au 
développement
Elaborer un projet 
sur financement à 
long terme
Total
Niveau de réalisation du volet 3 : Préparer l'avenir
